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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 
 
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie niezmieniającym istotnych warunków 

złożonej oferty i SWZ. 
 
 

 

W dniu …………  roku pomiędzy: 

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą ul. Kanonicza 25, 31-002 

Kraków, reprezentowanym przez: 
1. …………………………………  – …………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………,  

reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………………., 

2. ……………………………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetarg 

nieograniczony (w postępowaniu nr ………/………), o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest Budowa budynku dydaktycznego wraz z garażem podziemnym 
polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II w Krakowie (zwanej dalej „Umową”)                                     

 
§ 2 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia, oferta 

przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem Wykonawcy, stanowiące integralną część Umowy. 

2. Wykonawca, w zakresie należytej staranności o jakiej mowa w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (zwanego dalej: „k.c.”) wymaganej od wykonawcy robót 

budowlanych, oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym teren 
budowy. Wykonawca oświadcza także, że w zakresie należytej staranności o jakiej mowa w art. 

355 § 2 k.c. wymaganej od wykonawcy robót budowlanych, zapoznał się z  dokumentacją 
projektową oraz procedurami budowlano-jakościowymi dotyczącymi zamówienia. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwóch etapach, obejmujących: 

1) Etap I obejmujący swym zakresem wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz 

z przebudową przyłącza wodociągowego, przebudową studni wodomierzowej, przebudową 

instalacji wodociągowej, przebudową instalacji wodociągowej zasilających hydranty DN80,  

przebudową instalacji drenażu będącej w kolizji z proj. obiektem wraz z jej rozbudową, 

wykonaniem przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiorników do nawadniania zieleni, 

zewnętrznej instalacji gazu, wykonaniem instalacji kanalizacji na poziomie -1 prowadzonej 

w warstwie płyty fundamentowej, demontażem linii kablowych kolidujących z terenem 

prowadzonego wykopu, wykonaniem sztucznego uziomu fundamentowego, wykonaniem 

kraty połączeń wyrównawczych w betonie płyty fundamentowej, wykonaniem przejść 

systemowych dla instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia, wykonaniem złącz 

kontrolnych instalacji odgromowej, wykonaniem przewodów odprowadzających instalacji 

odgromowej wewnątrz słupów konstrukcyjnych, ułożeniem kabli grzejnych oraz czujników 

temperatury w rampie wjazdowej, wykonaniem orurowania i montaż puszek instalacyjnych 

w ścianach i stropach żelbetowych dla elementów instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 

montażem wypustów dachowych ogrzewanych elektrycznie i zakończeniem kabla 

przyłączeniowego z każdego wpustu w puszce instalacyjnej pod stropem, demontażem 

istniejących linii kablowych i słupów oświetlenia zewnętrznego kolidujących z terenem 
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wykopu pod budowę budynku, wykonaniem zasilania tymczasowego dla pompy 

odwadniającej z rozdzielnicy elektrycznej budowlanej, wykonaniem zasilania tymczasowego 

dla instalacji kabli grzejnych w rampie wjazdowej; 

2) Etap II - obejmujący swym zakresem prace wykończeniowe budynku wraz z wykonaniem 

robót instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz zagospodarowaniem terenu; 

zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ. 

4. Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu II, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, objęte jest 

prawem opcji (zwanym dalej „Prawem Opcji”), co oznacza, że wykonanie przedmiotu Umowy 
nastąpi na następujących zasadach: 

1) gwarantowany zakres przedmiotu Umowy, który zostanie wykonany przez Wykonawcę 
obejmuje Etap I, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; 

2) najpóźniej w terminie 4 miesięcy przed umownym terminem zakończenia realizacji Etapu I, 

Zamawiający może wykonać Prawo Opcji, zlecając Wykonawcy na piśmie realizację Etapu 
II, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Jeżeli Zamawiający nie wykona Prawa Opcji w tym 

terminie, Strony przyjmują, że jako przedmiot Umowy należy traktować Etap I, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1. 

 
§ 3 

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot Umowy ustala się  

na dzień: ………………  
2. Termin wykonania całości przedmiotu Umowy ustala się do ……………, w tym w zakresie: 

1) Etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy - ……………… 
2) Etapu II, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy - ………….. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji, o którym mowa w § 2 ust. 4 

niniejszej Umowy, w terminie tam wskazanym, terminem wykonania całości przedmiotu Umowy 
będzie termin wykonania Etapu I, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). 

4. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień zakończenia prac przez Komisję 
Odbioru w trybie określonym w § 12 niniejszej Umowy. 

5. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (zwany dalej 
„Harmonogramem”), uzgodniony z Zamawiającym, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

 
§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robót).  

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.  

3. Przekazanie Wykonawcy dwóch kompletów dokumentacji wraz z opiniami, uzgodnieniami, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Organizowanie spotkań dotyczących realizacji robót pod przewodnictwem upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Pisemne wyjaśnianie zgłoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawcę uwag do 
dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku rozwiązań 

międzybranżowych w terminie niepowodującym zakłóceń w realizacji inwestycji. 

6. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych dla uzyskania wymaganych Umową decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń oraz dokonania pozostałych czynności i uzyskania 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 
 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Przedłożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy: 

1) oświadczenia Kierownika budowy o podjęciu obowiązków, a także udzielonego mu przez 
Wykonawcę upoważnienia do odbioru za potwierdzeniem w jego imieniu, adresowanej do 

niego korespondencji, dotyczącej podwykonawstwa, w tym w  szczególności zastrzeżeń do 
projektu umowy z podwykonawcą i sprzeciwu do umowy z podwykonawcą; 

2) zatwierdzonego przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia; 

3) oświadczenia osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie i prowadzenie prac pożarowo 
niebezpiecznych potwierdzającego zapoznanie się z opracowanymi przez Zamawiającego 

wytycznymi do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo na UPJPII oraz ich akceptację. 

Ww. wytyczne wraz ze wzorem oświadczenia są dostępne pod adresem: ………….; 
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4) uzgodnionego z Zamawiającym Harmonogramu; 
5) pozostałych dokumentów formalno-prawnych ujętych w specyfikacji warunków zamówienia. 

2. Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń i pozostałych dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamieszczenie na placu budowy w widocznym miejscu, ogłoszenia przygotowanego przez 

Zamawiającego, a dotyczącego obowiązku zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców 
o następującej treści: „Podwykonawco! Sprawdź czy Twoja umowa z Wykonawcą została 

przedłożona i zaakceptowana przez UPJPII (Zamawiającego)”. 
4. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami, 

wskazówkami i uwagami Inspektorów nadzoru Zamawiającego dotyczącymi prawidłowości 
realizacji robót, ustaleniami rad budowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

5. Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją robót realizowanych. 
6. Zapewnienie obecności Kierownika budowy na terenie budowy w każdym dniu prowadzenia 

robót. 
7. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. 

8. Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po 

zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego 
terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 

9. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ppoż. i ochrony przed kradzieżą. 

10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku 
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

11. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń. 
12. Zgłoszenie właściwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku braku takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Inspektora 
Nadzoru, odkryć wykonane fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny 

koszt. 
13. Bieżące i sukcesywne do postępu prac zatwierdzenie do realizacji materiałów, urządzeń lub 

wyposażenia poprzez wystawianie „Kart zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do 
wbudowania”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, oraz 

uzyskiwanie zatwierdzenia tych Kart przez Zamawiającego i Projektanta. 

14. Zgłoszenie właściwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementów 
podlegających demontażowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjęciowej oraz wpisem do 

dziennika budowy. 
15. Usunięcie z obiektu/terenu zdemontowanych elementów nienadających się do ponownego 

zamontowania/wykorzystania i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku 

elementów nadających się do złomowania lub odzysku, oddania ich do wskazanego przez 
Zamawiającego skupu surowców wtórnych, utylizacji odpadów zgodnie z powyższą ustawą 

poprzedzonego spisaniem protokołu z wyszczególnieniem elementów przeznaczonych do 
złomowania lub odzysku. Potwierdzenie przyjęcia do skupu winno być wystawione na rzecz 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego przyjęcie surowców wtórnych w terminie do 5 dni roboczych od daty jego 

wystawienia.  

16. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac. 
17. Przeprowadzenie i uzyskanie wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów 

specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”): 
1) procedur zgłoszeniowych oraz decyzji administracyjnych w jednostkach administracji 

państwowej i samorządowej (w szczególności Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, organach nadzoru budowlanego); 
2) procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego, umożliwiających 

użytkowanie przedmiotu Umowy. 
18. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych. 

19. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów służbowych, 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia należnych z tego tytułu opłat. 

20. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy. 
21. Przestrzegania procedur dotyczących zatrudniania Podwykonawców opisanych w § 6 niniejszej 

Umowy. 
22. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) w oparciu 

o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
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pracy, osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: robót ziemnych, robót 
wyburzeniowych, robót demontażowych, robót brukarskich, robót murarskich, robót 

tynkarskich, robót żelbetowych, robót drogowych, montażu ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej, 
robót wykończeniowych, robót dociepleniowych i elewacyjnych, układaniu kabli elektrycznych i 

teletechnicznych, montażu instalacji sanitarnych; wentylacji, klimatyzacji wraz z urządzeniami, 

montażu instalacji wod.-kan. wraz z urządzeniami, montażu instalacji c.o. wraz z urządzeniami, 
montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych w tym dźwigowych, montażu instalacji 

słaboprądowych – objętych przedmiotem Umowy. 
23. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym 

etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez 
przedłożenie przez Wykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

osób wykonujących ww. czynności, zawierających w szczególności: imię i nazwisko 
zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe 

dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w w. 
informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w 

każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że 

dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co 
do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
24. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność czasowego zajęcia pasa drogowego Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia wymaganej w tym celu dokumentacji, uzyskania 

zezwolenia zarządcy drogi oraz poniesienia wynikających z tego tytułu kosztów. W przypadku 
poniesienia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go poniesionymi przez 
Zamawiającego kosztami z tego tytułu.  

25. Stosowanie widocznego oznakowania pracowników przebywających na terenie budowy 

(oznakowanie ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego sprzętu, itp. 
26. Zwrot kosztów zużytych mediów na podstawie refakturowanych kosztów ich zużycia, zgodnie ze 

wskazaniami zainstalowanych przez i na koszt Wykonawcy układów pomiarowych oraz kosztów 
opłat stałych. 

27. Wykonania pozostałych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i przepisów prawa. 
 

§ 6 

1. Wykonawca wykona osobiście: ……………………………………………. Wykonawca może powierzyć 
wykonanie pozostałej części przedmiotu Umowy podwykonawcom (zwanym dalej 

„Podwykonawcą” lub „Podwykonawcami” w zależności od kontekstu). Zatrudnianie 
Podwykonawców wymaga stosowania procedury określonej w ust. 3-32 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, o ile są 

już znane, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi oraz zakresów 

realizowanego przez nich przedmiotu Umowy. Wykaz znanych na dzień podpisania niniejszej 
Umowy Podwykonawców zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wykonawca niezwłocznie 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą nie może pozostawać w sprzeczności 

z postanowieniami niniejszej Umowy a w szczególności:  

1) przedmiot umowy z Podwykonawcą powinien być zgodny z zakresem wskazanym 
w Wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy – Wykazie Podwykonawców; 

2) materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, 
stanowiącymi załącznik do SWZ, na podstawie których należy wykonać przedmiot Umowy;  

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 13 dni od daty 
otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 21; 

4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 
odpowiedniej części przedmiotu niniejszej Umowy oraz Harmonogramem stanowiącym 

załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót 
wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy;  
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5) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru 
końcowego; 

6) zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez dalszego 

podwykonawcę) osób wykonujących czynności określone w § 5 ust. 20, w oparciu o umowę 
o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, co najmniej na okres realizacji robót będących przedmiotem umowy o 
podwykonawstwo; 

7) zawierać zobowiązanie do przedłożenia w terminie umożliwiającym przedłożenie przez 

Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego, poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust. 20, 

potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres 
zatrudnienia, pracodawcę, lub innych dokumentów zawierających w/w informacje 

potwierdzające zatrudnienie ww. osób;  
8) zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do 

prawidłowego i terminowego wykonania powierzonego zakresu robót; 

9) w przypadku wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych wskazanych w 
załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) umowa winna zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do 
zamieszczenia w wystawionej fakturze za wykonane roboty zapisu o treści: „MECHANIZM 

PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”; 

10) nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 
wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji  

robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w Biurze Projektu (z siedzibą w 

Krakowie przy ul. ……., pok. ….), projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 

14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Treść umowy Wykonawcy 
z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą za roboty 
budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

2) w przypadku, kiedy wynagrodzenie jest niższe niż ustalone pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

umowa musi zawierać wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 
3) oświadczenie Podwykonawcy, że przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za roboty budowalne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

W przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu Podwykonawcy 
Podwykonawca lub każdy dalszy Podwykonawca przedkładając projekt umowy z dalszym 

Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć wraz z projektem umowy pisemne oświadczenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia projektu w Biurze Projektu (z siedzibą w Krakowie przy ul. ……., 
pok. ….), na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  
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1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 
w SWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy; 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w  ust. 7; 
3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców; 

4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 13 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane; 

5) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót; 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy.  
8) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące kar umownych określne w sposób dla 

Podwykonawcy mniej korzystny niż kary umowne Wykonawcy wskazane w § 14. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
11. Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

wyrażonych w formie pisemnej zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że 

umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z 
nich. 

13. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w  przypadkach 

nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.  
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej. 
15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedmiotu niniejszej Umowy na roboty 

budowlane, przedkłada Zamawiającemu oraz Wykonawcy poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, 
określony w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy niż 13 dni Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej 

16. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w  przypadku 

określonym w ust. 13 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 15, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 

niż 13 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 i 15, 
dokumenty potwierdzające uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 
3÷17. 

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 18, 

stosuje się zasady określone w ust. 3 ÷17. 
19a. W toku opisanej w niniejszym paragrafie procedury przedkładania, zgłaszania zastrzeżeń, 

uzgodnień, akceptowania oraz dokonywania zmian umów podwykonawczych Zamawiający 
dopuszcza komunikację i dokonywanie wymienionych czynności w formie elektronicznej (przy 

użyciu następującego adresu e-mail Zamawiającego: …..................), z zastrzeżeniem, że 
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wszelkie dokumenty i oświadczenia będą podpisane lub uwierzytelnione - odpowiednio w 
zależności od przypadku - kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Celem uniknięcia 

wątpliwości strony postanawiają, że forma ta zastępuje obowiązek przedkładania dokumentów 
w Biurze Projektu Zamawiającego. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych tą umową. 

21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody* dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom za ten okres. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 
zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 
z umów o podwykonawstwo.          

*) Oświadczenie lub inny dowód powinny zawierać co najmniej: 
1) rodzaj wykonywanych robót; 

2) nazwę zadania; 

3) numer umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą; 

4) okres rozliczeniowy za który dokonano zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy; 

5) datę otrzymania faktury przez Wykonawcę; 

6) datę zapłacenia faktury Podwykonawcy; 
7) kwotę dokonanej zapłaty 

8) w przypadku wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych opisanych 
w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) oświadczenie winno zawierać określenie 

dokonanej na rzecz Podwykonawcy zapłaty kwoty brutto ze wskazaniem podstawy 
prawnej stosowania rozliczenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrąceń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą oświadczenie powinno zawierać informację o akceptacji dokonanego 

potracenia. Oświadczenie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
podwykonawcy na zewnątrz. Jeżeli oświadczenie będzie podpisane przez pełnomocnika wraz 

z oświadczeniem należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał lub uwierzyte lniona kopia 

pełnomocnictwa). Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
Umowy. 

22. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub; 
2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi,  
3) Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez  

odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo 
z zastrzeżeniem ust. 24-27 oraz z uwzględnieniem treści art. 6471 § 3 k.c. 

23. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
24. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w  ust. 23, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania Podwykonawcy.  

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 24, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  
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26. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23, jeżeli Podwykonaw ca udokumentuje jego 

zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w trybie określonym w ust. 24 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy. Zapłata nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu wykonanych robót, dostaw lub usług, które zostało określone w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  
27. Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f).  
28. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do 

depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
29. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

30. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia wraz ze wzorem umowy 

oświadczenie, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  
31. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy. 

32. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy 
 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne brutto za przedmiot Umowy szczegółowo określony 

w § 1 i § 2 na kwotę …………………… zł (słownie: ………………………………………………………………), w tym w 
zakresie: 

1) Etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy - ……………… brutto, 

2) Etapu II, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy - …………. brutto. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP ……………., Zamawiający oświadcza, 

że posiada NIP: …………………….. 
3. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, będzie się odbywało fakturami 

przejściowymi (kwartalnymi, przy czym przez „kwartał” należy rozumieć kwartał kalendarzowy), 

z zastrzeżeniem, że pierwsze rozliczenie nastąpi po zakończeniu pierwszego niepełnego kwartału 
w którym doszło do zawarcia niniejszej Umowy. Rozliczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym będzie następować na podstawie podpisanych przez Kierownika budowy 
i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, protokołów odbioru wykonanych elementów 

robót spisanych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału (z wyjątkiem czwartego kwartału, 
w którym  protokół wykonanych elementów robót zostanie spisany wg stanu na dzień 15 

grudnia), zgodnie z Harmonogramem. W przypadku, gdy ostatnim dniem roboczym kwartału 

jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, to dniem odbioru robót jest dzień poprzedzający. 
W każdym z protokołów odbioru winien być określony kwotowy udział robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez Podwykonawcę/ów w odbieranym zakresie prac. Zapłata nie może przekroczyć 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych robót, dostaw lub usług, 

które zostało określone w niniejszej Umowie. 

4. Faktury przejściowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą wystawiane na 
podstawie podpisanych przez Kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

protokołów odbioru wykonanych elementów robót.  
5. Ujęte w Harmonogramie materiały i urządzenia dostarczone na plac budowy będą mogły być 

ujęte w protokole odbioru wykonanych elementów robót. Tym samym ich właścicielem staje się 
Zamawiający, a Wykonawca do czasu ich odbioru końcowego będzie ponosił za nie pełną 

odpowiedzialność. 

6. Zamawiający nie będzie miał obowiązku odbioru robót i zapłaty za roboty wykonane wcześniej niż 
zostało to określone w Harmonogramie. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wcześniejsze 

wykonanie robót w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie może wystąpić 
z wnioskiem o zmianę Harmonogramu zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 3) i § 17 ust. 6 niniejszej 

Umowy. 



9 

* - niepotrzebne skreślić  RBMh-3 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 
90% wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi za poszczególne elementy robót 
określone szczegółowo w Harmonogramie nie może przekraczać 90 % wartości każdego z nich. 

9. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na 

podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu potwierdzającego usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez Kierownika 

budowy i nadzór Zamawiającego. 
10. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury jest umieszczenie na niej przez Wykonawcę 

wzmianki o zakazie cesji wierzytelności. 
11. Strony uzgodniły, że należności za roboty będą realizowane w formie przelewu w terminie do 21 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i pod warunkiem, 
że oświadczenie lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty będzie dołączony na co 

najmniej trzy dni przed upływem terminu płatności. Jeżeli oświadczenie lub inny dokument 
Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia zostanie przedłożony w  19,20,21 dniu licząc 

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego w takim przypadku termin zapłaty faktury 

ulega wydłużeniu odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania odsetek. Zapłata wynagrodzenia 
nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na dzień zlecenia przelewu w  wykazie 

podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług. 
W przypadku braku, na dzień zapłaty, numeru rachunku w powyższym wykazie nie mają 

zastosowania zapisy dotyczące naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę , 

o których mowa w ust. 14. 
12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 447 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji robót budowlanych. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane robo ty budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
z uwzględnieniem treści art. 6471 § 3 k.c. 

14. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

15. Jednostką Zamawiającego właściwą do odbioru od Wykonawcy faktur, oświadczeń Podwykonawcy 
o otrzymaniu zapłaty oraz innych dokumentów księgowych jest Biuro Projektu (z siedzibą 

w Krakowie przy ul. ……., pok. ….). 
 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu materiałów, urządzeń 
i wyposażenia zgodnych z dokumentacją projektową. Zastosowane materiały, urządzenia 

i wyposażenie winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje 
zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi 
w okresie realizacji Umowy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego 

odbioru prac, a na wcześniejszym etapie realizacji Umowy udostępni do wglądu na każde żądanie 
Zamawiającego.  

 
§ 9 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie są: 

1) Koordynator: ……………………………………………………………… 
2) Inspektorzy Nadzoru: 

a) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności………………………, 
b) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności………………………, 

c) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności………………………, 
d) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności………………………, 

a w przypadku ich nieobecności inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

2. Kierownikiem budowy jest ……………………………………… posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności ………………………………  

3. Kierownikiem robót sanitarnych jest …………………………………. Posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności ……………………………… 
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4. Kierownikiem robót elektrycznych jest ……………………………… posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności …………………………. 

5. Kierownikiem robót telekomunikacyjnych jest ……………………………… posiadający uprawnienia 
budowlane w specjalności …………………………. 

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i ust. 2 

niniejszego paragrafu, ubezpieczenie: 
1) odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością lub 

posiadanym mieniem z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt 

milionów złotych) brutto, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; oraz  
2) budowlano-montażowe na wartość kontraktu, zgodnie z Etapem I i Etapem II (z VAT). 

2. Ubezpieczenia powinny obejmować co najmniej następujący zakres, klauzule dodatkowe i inne 
warunki: 

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczający 
Wykonawca (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy 
wymaganych ubezpieczeń). 

Ubezpieczony  
Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy ze zniesionym prawem regresu do 
podwykonawców (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie). 

Okres ubezpieczenia 
odpowiedzialności 
cywilnej 

Od daty podpisania Umowy do daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 
plus 30 dni, z wydłużeniem o okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku 
polisy dedykowanej. 

Wymagany zakres ubezpieczenia 

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom 
trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody 
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC deliktowa i kontraktowa) 
oraz OC za produkt 
 
Zakres ubezpieczenia OC (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres podstawowy ubezpieczenia 
OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk) - minimalne wymagane podlimity sumy gwarancyjnej dla 
klauzul, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
1) czyste straty finansowe z włączeniem prac lub usług wykonywanych przez Ubezpieczonego lub na 
jego zlecenie– min. limit 4 000 000,00 zł; 
2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania - do 
wysokości sumy ubezpieczenia; 
3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej - do wysokości sumy ubezpieczenia; 
4) szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców, ze zniesionym 
prawem regresu do podwykonawców – do wysokości sumy ubezpieczenia; 
5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa – do wysokości sumy ubezpieczenia; 
6) szkody powstałe w ruchomościach na skutek obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, 
zabudowy i tym podobnych prac – min. limit 40 000 000 zł; 
7) szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy – do wysokości sumy 
ubezpieczenia; 
8) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urządzeniach, w tym znajdujących się pod 
powierzchnią ziemi – do wysokości sumy ubezpieczenia; 
9) szkody wynikające z wibracji, działania młotów pneumatycznych, kafarów i innych maszyn i 
urządzeń, w tym szkody polegające na pęknięciach powierzchniowych – minimalny limit 
20 000 000,00 zł; 
10) szkody wynikające z osunięcia lub zapadnięcia się ziemi (gruntu), jak również wynikające z 
innego rodzaju przemieszczeń gruntu, również budowli wzniesionej na tym gruncie – limit minimalny: 
20 000 000,00 zł; tym samym wykreśla się z listy wyłączeń zwroty: szkody związane z osiadaniem 
lub osuwaniem gruntów lub ziemi”; 
11) Szkody w środowisku tj. nagłe i stopniowe przedostanie się substancji chemicznych do powietrza, 
wody, gruntu w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji – minimalny limit: 
5 000 000 zł; 
12) Szkody związane z pokryciem kosztów zlokalizowania wadliwego produktu, usunięcia, demontażu 
wadliwego produktu oraz koszty poniesione na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad 
– minimalny limit: 3 000 000 zł; Warunek: rozszerzenia ma zastosowanie także wówczas, gdy 
Ubezpieczony sam zainstalował lub zamontował wadliwy produkt lub też zlecił jego montaż pod 
warunkiem, że szkoda jest skutkiem wyłącznie wadliwością produktu, a nie wadliwego montażu;  
13) OC wzajemne – min. limit 40 000 000 zł; 
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14) OC za szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia i innych podobnych umów, jednakże z wyłączeniem odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone przez Zamawiającego – do wysokości sumy ubezpieczenia; 
15) OC za szkody rzeczowe wyrządzone w środkach transportu powstałe przy ich załadunku lub 
rozładunku (z wyłączeniem jednostek pływających i latających) – do wysokości sumy ubezpieczenia; 
16) OC za szkody z tytułu odpowiedzialności Zamawiającego oraz innych firm formalnie 
zatrudnionych przy realizacji kontraktu z tytułu roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie do tych 
podmiotów w związku z realizacją kontraktu - do wysokości sumy ubezpieczenia; 
17) OC za szkody wynikłe z wady projektu, o ile czynności projektowania nie stanowią działalności 
świadczonej samoistnie, ale są elementem usługi wznoszenia obiektu budowlanego wykonywanego 
przez Ubezpieczonego – minimalny limit: 5 000 000 zł; 
18) OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub będących w pieczy, pod dozorem, 
kontrolą lub w przechowaniu, w tym na placu budowy – minimalny limit: 5 000 000 zł; 
19) OC za szkody w rzeczach będących przedmiotem najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub 
innego pokrewnego stosunku – minimalny limit 5 000 000 zł; 
20) OC za szkody w pojazdach mechanicznych, urządzeniach, maszynach, w tym należących do 
pracowników Ubezpieczonego, gdy pojazdy te znajdowały się na terenie lub w sąsiedztwie 
wykonywanych przez Ubezpieczonego prac budowlano-montażowych i szkody powstały w związku z 
tymi pracami – minimalny limit 3 000 000 zł; 
21) Klauzula reprezentantów Ubezpieczonego – włączenie winy umyślnej – minimalny limit 5 000 000 
zł, w następującym brzmieniu: 
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie 
winy umyślnej ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do: członków zarządu, prokurentów, 
właścicieli oraz JM Rektora i Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Tym samym, 
potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku winy 
umyślnej, spowodowane przez Ubezpieczonego; 
22) Włączenie szkód w księgozbiorach, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, antykach, 
dokumentach – minimalny limit 5 000 000 zł; 
 
Udziały własne tj. franszyza redukcyjna ma zastosowanie na każde zdarzenie  
Dla szkód osobowych – zniesiono 
Dla szkód rzeczowych: 5 000 zł na zdarzenie – chyba, że wskazano inaczej poniżej: 
Szkody w środowisku: 10% odszkodowania i min. 5 000 zł  
Czyste straty finansowe: 5% odszkodowania i min. 20 000 zł 
Czyste straty finansowe związane z rozszerzonym OC za produkt (połączenie, pomieszanie, 
demontaż, montaż): 10% odszkodowania i min. 20 000 zł  
Szkody wyrządzone przez wibracje, działanie młotów pneumatycznych, kafarów: 10% odszkodowania 
i min. 20 000 zł 
Szkody w księgozbiorach, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, antykach, dokumentach: 5% 

odszkodowania, min. 10 000 zł 

Mienie w pieczy: 3 000 zł 

Szkody w pojazdach osobowych (nie budowlanych): 500 zł 

Szkody w pojazdach budowlanych: 2 000 zł 

Franszyza redukcyjna obliczana jest od przyznanego odszkodowania. 

 
2) w zakresie ubezpieczenia ryzyk robót budowlanych i montażowych: 

 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk robót budowlanych i montażowych 

Ubezpieczający 
Wykonawca – strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy 
wymaganych ubezpieczeń. 

Ubezpieczony  

Co najmniej: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy oraz dalsi 
podwykonawcy, a także inne firmy formalnie zatrudnione do realizacji 
ubezpieczonej Umowy, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów 
związanych z realizowanym kontraktem. 

Okres ubezpieczenia 
dla ryzyk budowy i 
montażu  

Od daty rozpoczęcia robót na placu budowy do dnia odbioru końcowego 
obiektu lub dnia przekazania go do użytkowania (eksploatacji), w zależności 
od tego, który fakt nastąpi wcześniej. 

Wymagany zakres ubezpieczenia 

 
Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu; 
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu z włączeniem następujących warunków 
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dodatkowych: 
- Klauzuli reprezentantów (za reprezentantów uważa się wyłącznie: Rektor UPJPII, członków 
zarządu, prokurentów) 
- Maksymalny (akceptowalny) udział własny/franszyza redukcyjna:  
15 000 zł dla szkód rzeczowych powstałych na skutek żywiołów natury/ sił przyrody, osunięcia się 
ziemi, katastrofy budowlanej 
5 000 zł dla szkód kradzieży z włamaniem, rabunku 
10% wartości szkody, min. 10.000 zł dla kl. 201 
10 000 zł dla testów i prób gorących 
5 000 zł dla kl.003, 004, kl. faulty parts, mienie pracownicze, zaplecze budowy  
5 000 zł dla pozostałych szkód.  
 
001 Strajk, rozruchy, zamieszki społeczne - minimalny limit 1 000 000 zł na każde zdarzenie; 
003 Konserwacja prosta – 12-24 miesiące w zależności od długości udzielonej gwarancji, po 
kl. 004 
004 Rozszerzona konserwacja: 24 miesiące po zakończeniu robót budowlano-montażowych; 
006 Koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty 

frachtu ekspresowego- minimalny limit 20% wartości szkody na każde zdarzenie; 
013 Składowanie mienia poza terenem budowy – minimalny limit 1 000 000 zł na lokalizację i na 

każde zdarzenie; 
100 Ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów, jeżeli będzie 

występował rozruch próbny; Maksymalny czas trwania rozruchu pojedynczych instalacji wynosi 4 
tygodnie; 

115 Ubezpieczenie ryzyka projektanta; 
116 Ubezpieczenie szkód w odebranych częściach kontraktu, za które rozumie się te części 

kontraktu, w których ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi formalnie na Zamawiającego;  
119 Mienie istniejące, w tym mienie należące do Zamawiającego i/lub Ubezpieczającego lub też 

znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą – minimalny limit 10 000 000 zł dla każdego 
zdarzenia; 

200 Ubezpieczenie szkód powstałych wskutek błędów producenta; 
201 Ubezpieczenie szkód w okresie gwarancji (dotyczy wyłącznie nowych maszyn i urządzeń) - min. 

12 miesięcy; 
- Klauzula usunięcia rumowiska i innych pozostałości po szkodzie: 20% wartości szkody z tytułu 
jednego zdarzenia; 
- Klauzula wynagrodzenia ekspertów – minimalny limit: 500 000 zł na każde zdarzenie; 
- Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia: do 60 dni – okres przedłużenia ochrony ubezpieczenia 
bez naliczania składki dodatkowej na skutek przedłużenia pierwotnie zakładanego terminu 
zakończenia prac.  Maksymalne łączne przedłużenie do 120 dni, rozliczenie składki: pro rata od 61 
dnia przedłużenia; 
- Klauzula 72 godzin – szkody powstałe w tym czasie traktowane są jako jedno zdarzenie: huragan, 
deszcz nawalny, zalanie, powódź, zapadnięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka, 
osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka; 
- Klauzula odtworzenia planów i dokumentów - minimalny limit 100 000 zł; 
- Klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu tj. na skutek wzrostu wartości realizowanej 
inwestycji (kontraktu) suma ubezpieczenia ulega automatycznemu wzrostowi, jednak nie więcej niż 
do 120% jego pierwotnej wartości oraz pod warunkiem, że charakter ryzyka ubezpieczeniowego 
pozostaje bez zmian; 
- Klauzula leeway: 130%; 
- Klauzula wstrzymania prac – ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje na skutek przerwania  realizacji 
robót kontraktowych maksymalnie na 3 miesiące łącznie na wszystkie przerwy; 
- Klauzula likwidacji drobnych szkód – limit 50 000 zł na dzień powstania szkody; 
- Klauzula poszukiwania miejsca szkody – minimalny limit: 100 000 zł. 
 

 

3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa jest realizowana przez dwóch lub więcej Wykonawców 
(konsorcjum, spółka cywilna): 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winien posiadać każdy z Wykonawców wspólnie 
realizujących niniejszą Umowę lub ubezpieczenie takie winno obejmować wszystkich 

Wykonawców lub ubezpieczenie może być dedykowane wyłączenie dla przedmiotu 

niniejszej Umowy, jednakże w przypadku ubezpieczenia dedykowanego okres ubezpieczenia 
musi być wydłużony o co najmniej 6 miesięcy; 

2) polisa ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych powinna być wystawiona na 
konsorcjum, spółkę cywilną. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej 

Umowy, w terminie tam wskazanym, to jest zleci Wykonawcy na piśmie realizację Etapu II, o 
którym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić do 

podwyższenia – nie później niż do dnia zakończenia realizacji Etapu I – sumy ubezpieczenia ryzyk 
robót budowlanych i montażowych do wysokości wynagrodzenia umownego z VAT. 

5. Warunki ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia budowlano-montażowego nie będą zawierać 
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postanowień wyłączających lub ograniczających możliwość cesji (przelewu) wierzytelności z polisy 
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych przez Zamawiającego na instytucję finansującą 

Zamawiającego. 
6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umów ubezpieczenia wymienionych 

w niniejszym paragrafie oraz dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych stanowią załącznik nr 

4 do niniejszej Umowy. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed 

podpisaniem Umowy oryginały tych dokumentów do wglądu i zaakceptowania. 
7. W przypadku, gdy okres ważności umowy ubezpieczeniowej wymienionej w niniejszym paragrafie 

upływa w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę 

ubezpieczenia na kolejny okres z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i na warunkach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz SWZ lub zawrzeć aneks do tej umowy przedłużający 

okres jej obowiązywania. 
8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ważności umowy 

ubezpieczenia wymienionej w niniejszym paragrafie przedłożyć Zamawiającemu kserokopię nowej 
polisy ubezpieczeniowej lub aneksu do polisy dotychczasowej potwierdzający zawarcie lub 

przedłużenie umowy ubezpieczenia na kolejny okres oraz dowodu uiszczenia z tego tytułu składki 

ubezpieczeniowej. Kserokopie dokumentów wymienionych powyżej winny być potwierdzone 
w sposób określony w ust. 6. Wykonawca w powyższym terminie obowiązany jest wraz 

z kserokopiami przedmiotowych dokumentów przedłożyć Zamawiającemu ich oryginały do 
wglądu. 

9. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2) niniejszej Umowy, 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest to 

możliwe do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego 
terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

10. W przypadku nieodnowienia lub nieprzedłużenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy polisy wymienionej w niniejszym paragrafie, zgodnie z ust. 7, 8 lub 9, lub w przypadku 
braku doprowadzenia przez Wykonawcę do podwyższenia sumy ubezpieczenia w sytuacji, o której 

mowa w ust. 4, Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu do odnowienia, przedłużenia polisy lub 
podwyższenia sumy ubezpieczenia, może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni licząc od dnia, 

w którym upływa termin ważności polisy lub zawrzeć umowy ubezpieczenia w brakującym 
zakresie na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty poniesione na ubezpieczenie  

Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od niniejszej Umowy 

z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać, żadnych zmian ograniczających zakres lub sumę 
ubezpieczenia do warunków polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

bez zgody Zamawiającego. 

12. Wszelkie zmiany warunków ubezpieczenia oraz jej rozwiązanie, mogą być dokonane wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego. 

13. Wykonawca powiadomi ubezpieczyciela o ewentualnych zmianach charakteru robót oraz 
o ewentualnym zwiększeniu się wartości niniejszej Umowy oraz w wszystkich aneksach 

zmieniających treść Umowy przed ich zawarciem, oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę 
ubezpieczyciela na wprowadzenie tych zmian przed ich zawarciem i zapewni w przypadku takich 

zmian adekwatność ochrony ubezpieczeniowej. 

14. Strony Umowy przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca 
zobowiąże do przestrzegania warunków polisy także inne firmy formalnie zatrudnione przy 

realizacji przedmiotu Umowy. Szkody niepokryte z polis ubezpieczeniowych na skutek 
niewywiązania się przez Wykonawcę z zawartej umowy ubezpieczenia obciążają Wykonawcę . 

 

§ 11 

1. Wykonawca wnosi na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej jako „Zabezpieczenie”) w kwocie 
…......................... zł (słownie: …………………………………), co stanowi 5 % ceny podanej w ofercie za 

realizację Etapu I, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. 
2. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej 

Umowy, w terminie tam wskazanym, Zabezpieczenie ulegnie  podwyższeniu do kwoty 

…......................... zł (słownie: …………………………………), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie, a także przedłużeniu na okres do upływu terminu wykonania Etapu II, o którym mow a 

w § 3 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest, 8 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o skorzystaniu przez Zamawiającego 

z Prawa Opcji, dokonać podwyższenia kwoty Zabezpieczenia i przedłużenia okresu jego ważności 
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– w sposób właściwy dla formy, w jakiej zostało ono wniesione lub inny przewidziany w 
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i SWZ. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Jeżeli Zabezpieczenie zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku 
wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia 

ważności Zabezpieczenia o okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu 
realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 dni przed 

upływem ważności Zabezpieczenia lub przed zawarciem aneksu do niniejszej Umowy (w 

zależności od tego, który z tych terminów będzie upływać wcześniej). 
5. W przypadku, gdy w wyniku zmiany formy Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3, lub  w 

przypadku przedłużenia ważności Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 lub 4, ma być ono 
wnoszone w innej formie niż pieniężna, Zabezpieczenie takie musi być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie, a także obejmować okres wykonania niniejszej 
Umowy (w tym przewidywany okres przedłużenia jej wykonywania) plus 30 dni po jej wykonaniu. 

Przedłożenie Zabezpieczenia niespełniającego tego wymagania lub takiego, z którego treści 

wynikać będą dodatkowe warunki nałożone na Zamawiającego w celu sko rzystania z 
Zabezpieczenia, stanowić będzie nienależyte wykonanie niniejszej Umowy umożliwiające 

odstąpienie od niej w trybie § 15 ust. 1 pkt 7.. 
6. Strony postanawiają, że część Zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 

1 niniejszego paragrafu, lub w ust. 2, jeśli zajdą przesłanki ograniczenia Zabezpieczenia w nim 

wskazane, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w tym roszczenia o zwrot kosztów wykonania 
zastępczego. 

 
§ 12 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych Umową 
z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy. W przypadku, jeśli Zamawiający nie 

skorzysta z Prawa Opcji, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, w terminie tam 

wskazanym, przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych Etapem I, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu, a  także 
zamontowanych zespołów (elementów) w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia 

tego faktu przez Wykonawcę w sposób opisany w §5 ust. 11. 
3. Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru 

końcowego (wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem złożonym w Biurze Projektu 

(z siedzibą w Krakowie przy ul. ……., pok. ….), co najmniej na 35 dni przed terminem 
określonym w §3 ust. 2. Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie 
osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w dacie pisemnego zgłoszenia.  

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. W dniu rozpoczęcia prac Komisji Odbioru, Wykonawca winien 

przedłożyć Komisji kopię zawiadomienia o zakończeniu budowy złożonego w organach 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku, gdy są one 

wymagane.  Odbiór zakończy się nie później niż w  terminie określonym w §3 ust. 2.  
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego 
właściwościom i przeznaczeniu wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru, 

w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad; 
2) jeżeli wady nie pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający 

jego właściwościom i przeznaczeniu, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru; 

nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 3 i 4; 
3) jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio  
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do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.   
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji 

na kody źródłowe, dla systemów i urządzeń, opracowane w ramach realizacji przedmiotu Umowy 
w zakresie umożliwiającym jego modyfikację i rozbudowę po zakończeniu okresu gwarancji 

i rękojmi. 
8. Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu odbioru końcowego: 

1) dwa komplety dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i zapisami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie 
kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w szczególności zawierające: 

a) decyzje administracyjne wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji lub wymagań 
jednostek administracji państwowej, samorządowej i Zamawiającego, umożliwiające 

użytkowanie przedmiotu Umowy; 
b) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu prac; 

c) dokumenty gwarancyjne; 

d) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 
i urządzenia; 

e) wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z kartami identyfikacyjnymi, opisami, 
dokumentacją fotograficzną, protokołami badań urządzeń i naniesieniem ich na rzuty, 

podpisanych jako protokół przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika; 

f) certyfikaty i atesty na zamontowane materiały, urządzenia i wyposażenie ; 
g) protokoły z kontroli poprawności działania wykonanych instalacji spisane przy udziale 

inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego; 
h) badania i pomiary instalacji wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, 

i) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów i urządzeń (w języku 

polskim); 
j) aktualne pliki wsadowe, bazy  danych, kody administracyjne i serwisowe do urządzeń, 

instrukcje obsługi, umożliwiające obsługę administracyjną, konserwację, modyfikację 
lub rozbudowę instalacji i oprogramowania po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. 

2) dwa komplety dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich 
instalacji winna zawierać rzeczywiste trasy prowadzonych ciągów instalacyjnych; 

3) inne dokumenty, które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

lub są  wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy; 
4) wersję cyfrową dokumentacji, o której mowa w pkt. 1), 2), 3) niniejszego ustępu, 

dostarczoną na płycie CD/DVD. Dokumentacja przekazana w postaci cyfrowej musi 
umożliwiać wydrukowanie kompletnej i identycznej z wersją papierową kopii dokumentów 

(łącznie z dokumentacją formalno-prawną). Preferowany jest zapis dokumentacji cyfrowej 

w standardzie „pdf” (Portable Document Format). Dokumentacja w formie elektronicznej 
musi być wykonana z uwzględnieniem podziału na branże. Struktura katalogowa wewnątrz 

każdej branży powinna posiadać spis treści umożliwiający szybkie przeszukiwanie 
dokumentacji. 

9. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie 

okresu rękojmi.  

10. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
 

§ 13 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i § 2 wykonany zostanie dobrze 
jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, obowiązującymi przepisami 

w zakresie przedmiotu Umowy, normami, sztuką budowlaną i warunkami Umowy, bez wad 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, które 
zostaną stwierdzone przed upływem okresu pięciu lat. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem 

końcowego odbioru przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 
3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w ust. 2, wad przedmiotu Umowy, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z k.c. 
4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 3., jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym, 

technicznie uzasadnionym, terminie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią, 
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Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad. 

5. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ……………… gwarancji jakości, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, z wyłączeniem: 

1) dachu, okien, elewacji i drzwi zewnętrznych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 

10 lat, 
2) instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony przez 

producenta nie może być krótszy niż 25 lat. 
   Szczegółowe warunki gwarancji określa Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy-Gwaranta, 

stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

6. Okres gwarancji dla naprawianego urządzenia, zespołu, elementu ulega wydłużeniu o czas 
usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia, o ile z powodu 

wady Zamawiający nie mógł w tym czasie korzystać z naprawianego urządzenia, zespołu, 
elementu. 

7. W przypadku wymiany wadliwego, zespołu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji d la tego 
urządzenia, zespołu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania 

i uruchomienia wolnego od wad urządzenia, zespołu, elementu. Zamawiający może usunąć 

w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. 
Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 

usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie innemu 

Wykonawcy, warunki udzielone w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta nie ulegną 
zmianie.  

9. W przypadku, gdy wada ujawni się po zapłacie wynagrodzenia, w okresie rękojmi i nie jest 
możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu jego części 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od  
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 14 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od 

terminu określonego w § 3 ust. 2; 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 

okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1; 
d) z tytułu odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% od kwoty stanowiącej 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto za całość przedmiotu Umowy określonego 
w § 7 ust. 1, a wynagrodzeniem brutto za część przedmiotu Umowy wykonanego 

i odebranego przez Zamawiającego, jednakże nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł; 
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł; 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 2 000,00 zł;  

j) jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt 
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zatrudnienia osób wskazanych do czynności wymienionych w § 5 ust. 22 (w tym także 
dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione 

dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, Wykonawca 
zapłaci za każdy nie przedłożony dokument lub wyjaśnienie zatrudnienia na umowę o 

pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 5 ust. 22 – w wysokości 

4 000,00 zł za każdą ww. osobę; 
k) za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy przepisów BHP, 

a w szczególności brak stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego, Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 100,00 zł za 

każdy stwierdzony przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego przypadek naruszenia 

przepisów BHP; 
l) za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa określonych w BIOZ lub instrukcji 

BHP, Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego przypadek; 

m) za brak stosowania widocznego oznakowania pracowników Wykonawcy i 
Podwykonawców przebywających na terenie budowy (oznakowanie ubrań roboczych, 

kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego sprzętu, itp. Wykonawca zapłaci 

karę umowną – w wysokości 100,00 zł za każdy udokumentowany przypadek 
naruszenia obowiązku oznaczania zasobów Wykonawcy realizujących przedmiot 

Umowy, 
n) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 18 

ust. 7 – w wysokości 5 000,00 zł. 
W przypadkach określonych w pkt k)-m) podstawą obciążenia jest pisemny protokół 

spisany przez Zamawiającego oraz nadzór inwestorski stwierdzający charakter naruszenia 
wraz z podaniem podstawy umownej jej naliczenia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ – w wysokości 0,2% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;   
c) z tytułu odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% od kwoty stanowiącej 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto za całość przedmiotu Umowy określonego w 
§ 7 ust. 1, a wynagrodzeniem brutto za część przedmiotu Umowy wykonanego 

i odebranego przez Zamawiającego. 
2. Kary umowne naliczone z poszczególnych tytułów podlegają sumowaniu (kumulacji), 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 15% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej Umowy zastrzegają sobie 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 k.c. 

do wysokości poniesionej szkody. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy.  

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 

w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy 
o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty 

kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wad. 
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji, o którym mowa w § 2 ust. 4 

niniejszej Umowy w terminie tam wskazanym, lub w przypadku, gdy podstawa uzasadniająca 

naliczenia kary umownej powstanie przed upływem terminu do skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji, wskazanego w  § 2 ust. 4 pkt 2) niniejszej Umowy, kary umowne, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), b), c), d) oraz w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, będą 
obliczane od wynagrodzenia brutto za wykonanie Etapu I, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 

niniejszej Umowy. 
 

§ 15 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 635, 636, 644 k.c., Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
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lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku nie ma 

zastosowania postanowienie § 14 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c). W przypadku, o którym mowa 
powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy; 

2) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego 
z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (konsorcjum, 

spółka cywilna); 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub co najmniej jednego 

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (konsorcjum, 

spółka cywilna) w zakresie, który uniemożliwia należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie ; 

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie ;  

6) Wykonawca nie przejął placu budowy, nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, 
wykonuje roboty niezgodnie  z Harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt 

wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi 

w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej 
realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba, że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy; 

7) jeżeli Wykonawca wykonuje niniejszą Umowę w sposób nienależyty, w szczególności 
wykonuje roboty będące jej przedmiotem niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

niezgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której należy wykonać roboty, 

stanowiącą załącznik do SWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, 

nie nastąpiła zmiana sposobu wykonywania niniejszej Umowy; 
8) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum; 

9) w przypadku trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 26, lub dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 
10) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 29 Umowy, w razie nieprzedstawienia 

dokumentów w terminie 5 dni od wezwania. 
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. Strony zastrzegają, że odstąpienie od niniejszej Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń 
związanych z uprawnieniem do naliczenia kar umownych zgodnie z niniejszą Umową powstałych 

do dnia odstąpienia od niej. 
4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) i 3), Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia lub od 

powzięcia o nim wiadomości. 
5. Każda ze stron uprawniona jest wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie do 

dnia 31 grudnia 2025 r. 
 

§ 16 

W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, a w przypadku, gdy odstąpienie 

nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron – koszty zabezpieczenia przerwanych prac 
ponosić będzie ta strona, która od Umowy odstąpiła, z tym, że  w przypadkach, o których 

mowa w § 15 ust. 1 pkt. 2)÷10) koszty te ponosi Wykonawca; 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie 
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 7 dni roboczych; 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub 
wzniesione; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
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odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za  roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia; 
b) odkupienia materiałów i urządzeń określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy, 

których nie da się zagospodarować na innych placach budowy; 

c) dokonania rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu 
nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca 
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót 

przerwanych. 
 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, bez 
przeprowadzania nowego postępowania o udzie lenie zamówienia, Wykonawcy w następującym 

zakresie:  
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana 

dotyczy. Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty zawarcia aneksu na 
podstawie wniosku Wykonawcy złożonego po wejściu w życie ww. przepisów i 

wykazaniu przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy. 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów; 
b) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ, przy 
czym Zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 75% wartości przedmiotu Umowy 

określonej w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt 2); 
c) zmiany wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
d) zmiany zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, 

e) zmiany zasad  gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych  planach  kapitałowych. 

- o ile zmiany wymienione w lit. c, d, e będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
Umowy. 

2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:   
a) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez 

uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub 
stanem wyjątkowym; 

b) zmianą zakresu prac objętych niniejszą Umową w przypadku zastosowania zmian 

opisanych w pkt 4);   
c) koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie 

wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron lub aktualizacją rozwiązań 
projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 

d) powierzeniem wykonania robót dodatkowych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą 

Umową;  

e) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania, 

zezwoleń, uzgodnień; 
f) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 
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g) trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi ze  ograniczenia podaży 
tych towarów, przerwania lub zakłócenia łańcuchów dostaw  lub innych przyczyn 

niezależnych od obu Stron niniejszej Umowy. 
3) kolejności i terminu wykonania robót w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, 

o których mowa w ust. 3 pkt 2), 4), 5), 6), 7), 8) niniejszego paragrafu lub względami 

organizacyjnymi lub ekonomicznymi; 
4) materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych 

i technologicznych, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 
a) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

niż wskazane w  dokumentacji, na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą 

załącznik do SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

b) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

c) koniecznością usunięcia wad w dokumentacji; 
d) zmianami rozwiązań ujętych w dokumentacji, na podstawie której należy wykonać 

roboty stanowiącej załącznik do SWZ, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia 

modyfikacji dokumentacji podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych 
rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem Umowy, 

o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów przedsięwzięcia/zadania; 
5) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony, pod 

warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które 

potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób; 

6) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
Podwykonawcy, powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany 

zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu 

postępowania opisanego w § 6 niniejszej Umowy; 
7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów 

administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, będących następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszej Umowy. 
4. Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  
6. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji oraz Harmonogram. Wniosek o 

wprowadzenie zmian w Umowie Wykonawca składa (wg wzoru udostępnionego przez 

Zamawiającego pod adresem ..............................) w Biurze Projektu (z siedzibą w Krakowie przy 

ul. ……., pok. ….). 

7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 
stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: 

1) protokół nadzoru autorskiego, jeżeli zmiana wynagrodzenia wiąże się ze zmianą w 
dokumentacji, na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącej załącznik do SWZ; 

2) kosztorys ofertowy Wykonawcy, opracowany na podstawie cen kosztorysowych i danych 

wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu Wykonawcy, a w 
odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie Wykonawcy materiałów i sprzętu według 

cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla 

rejonu Małopolski, a w odniesieniu do materiałów nie występujących ani w kosztorysie ani 
w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów .  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2) termin 

zakończenia robót lub poszczególnych etapów może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej 
jednak niż o okres uzasadniony okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 
1) lit. c), d), e), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad  gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  
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pracowniczych planów kapitałowych. 
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. e), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
12. Każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) – e), jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z któ rych będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c)  
lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. 
d). 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. d), jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 13 pkt 2. 

15. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12, Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

16. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
12. W takim przypadku przepisy ust. 13 - 15 oraz 17 stosuje się odpowiednio. 

17. Zawarcie pisemnego aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od 
dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 
§ 18 

1. Strony przewidują również możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy (dalej jako „Waloryzacja wynagrodzenia”), 
z zastrzeżeniem, że: 

1) przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie; 

2) miernikiem zmiany kosztów będzie miesięczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, określony w tabeli 

miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony jako 100= 
analogiczny miesiąc poprzedniego roku; 
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3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o  wskaźnik podany w pkt 2 może być 
dokonana raz w roku, nie wcześniej niż po upływie 12 pełnych miesięcy obowiązywania  

niniejszej Umowy; 
4) podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia  jest zmiana miesięcznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 2, w stosunku do 

analogicznego miesiąca roku poprzedniego o więcej niż 3 punkty procentowe; 
5) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień 

dotyczących Waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenia może zostać 

wprowadzona na wniosek każdej ze Stron zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części 

przedmiotu Umowy; 
2) Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą 

wielkości przyjętego wskaźnika, wraz z kalkulacjami obrazującymi, w jakim stopniu zmiana 
cen materiałów lub kosztów wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy; 

3) w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy jest niższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokości określonej we wniosku; 

4) w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji 
Przedmiotu Umowy jest wyższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokości wskaźnika waloryzacji, 

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5; 
5) w przypadku wniosku  złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający, w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny  i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie 
wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje 

stanowisko lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Warunkiem 

dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy; 
6) w przypadku wniosku  złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający wskazuje wielkość 

procentową obniżenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika; 
7) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie 

decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania 

zmiany, przedstawiając swoje stanowisko. 
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w przypadkach określonych w art. 439 ust 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji 
oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych 

i innych dotyczących Zamawiającego. 

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest 
zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu 
wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom 

Wykonawcy/Podwykonawcy, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, 
w którym wykonują przedmiot Umowy. 

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub 
opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ. 

 
§ 20 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i prawa 
budowlanego. 

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
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3. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz Podwykonawców; 
3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy; 

4) Załącznik nr 4 – Kserokopie polis ubezpieczeniowych i dowodów opłacenia składek; 

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy-Gwaranta; 
6) Załącznik nr 6 – Wzór Karty zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego 
oraz jeden dla Wykonawcy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie 

elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób 
dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w 

nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o 
jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. * 

 
 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 

 

KONTRASYGNATA FINANSOWA  
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 

 
WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

 

 
 

 
 

Lp. Nazwa i adres 
przewidywanego 

Podwykonawcy; 

osoby do kontaktu i 
dane kontaktowe 

Zakres powierzonych robót Wartość 
powierzonych 

prac 

1. 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

  

3. 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

 

 
 

Dotyczy zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
(wpisać nazwę zadania)                                                                                                                                                                                              

Ja/my niżej podpisany/i …………………………………………………………………………………………………………………….… 
(wpisać osoby upoważnione zgodnie z aktualną reprezentacją podmiotu) 

 reprezentujący Podwykonawcę ………………………………………………………………………………………………………….  
(wpisać nazwę podwykonawcy) 

z siedzibą  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
NIP …………………………………….. , KRS………………………………………, REGON ………………………………………………., 

oświadczam/y, iż zgodnie z umową nr ………………………………………  zawartą z Głównym Wykonawcą: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wpisać nazwę wykonawcy) 

z dnia ………………20…. roku na wykonanie (określić zakres prac): 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………, 

Podwykonawca złożył u Głównego Wykonawcy w dniu …………… 20…..roku fakturę nr  
………………………. 
z dnia ………...20…. roku za roboty wykonane w okresie od …………………20….. r.  do ………….....…20….r. 
na kwotę netto ………………………………….………………..….. zł, tj. brutto …………………………………………………… 
zł , której termin płatności przypada  zgodnie z umową na dzień  ………………………20…. roku.  

 W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę,̨ o której mowa w 
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną 
na rzecz podatnika dostawę ̨towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 

15 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)  – faktura winna 
zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

Zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. Inwestor ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zapłatę 
podwykonawcy wynagrodzenia w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, do 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za zakres robót budowlanych powierzony w 
umowie o podwykonawstwo. 

 

……………………………………………………………………………..  
(podpis/y osób reprezentujących Podwykonawcę) 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CIĄG DALSZY OŚWIADCZENIA NA NASTĘPNEJ STRONIE! 
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UWAGA: Należy wypełnić punkt 1 lub 2 poniżej. 
1. DOTYCZY PŁATNOŚCI BEZ POTRĄCEŃ *)  - w przypadku dokonywania potrąceń 

należy punkt 1 wykreślić i wypełnić punkt 2 oświadczenia. 

Oświadczam/y, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……………………………….…  
z dnia …….…20….. r. objęte fakturą nr ………………….... z dnia ………..………20…….. r. zostało w całości  
tj. w kwocie ………………….. zł netto, tj. ……………………… zł brutto przez Głównego Wykonawcę 
uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy w dniu ………………………. 

Oświadczam/y, że wynagrodzenie powyższe obejmuje również kwotę wynagrodzenia w kwocie netto 
…………………….… zł tj.  …………………… zł brutto, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność zgodnie  
z art. 6471 § 3 KC. 

Oświadczam/y, że Podwykonawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w szczególności roszczeń na podstawie art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego. 

Data……………….……………… 

……………………………………………………………………………..  
(podpis/y osób reprezentujących Podwykonawcę) 

2. DOTYCZY PŁATNOŚCI Z POTRĄCENIAMI *) – punkt należy wypełnić w przypadku dokonywania 
potrąceń, w przeciwnym przypadku należy punkt 2 wykreślić i  wypełnić punkt 1. 

Oświadczam/y, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……………………………….… 
z dnia …….…20….. r. objęte fakturą nr ………………….... z dnia ………..………20…….. r. zostało częściowo 
rozliczone poprzez dokonanie przez Głównego Wykonawcę potrącenia/ń w łącznej kwocie 
……………………………zł z następującego/ych tytułu/ów:  

1. ………………………………………………………………..…………………… w kwocie…….………………….…….zł, 
2. ………………………………………………………………..…………………… w kwocie…….………………….…….zł 

Ww. potrącenie/potrącenia na łączną kwotę …………..….. zł zostały dokonane prawidłowo i skutecznie. 
Oświadczam/y, że nie kwestionujemy oraz  akceptujemy ww. potrącenie/a. 
Oświadczam/y, że wynagrodzenie powyższe obejmuje również kwotę wynagrodzenia w kwocie netto 
………….. zł tj. ……… zł brutto*, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność zgodnie  
z art. 6471 § 3 KC. 

Oświadczamy, iż po potrąceniu kwot wymienionych powyżej pozostała część wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z tytułu ww. umowy objętego fakturą nr …………... z dnia ………….. została 
zapłacona w dniu …………….  przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy w kwocie ……………...  zł. 

Oświadczam/y, że Podwykonawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w szczególności roszczeń na podstawie art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego. 

Data……………….……………… 

……………………………………………………………………………..  
(podpis/y osób reprezentujących Podwykonawcę) 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
 

 
KSEROKOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH I DOWODÓW OPŁACENIA SKŁADEK 
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Załącznik Nr 5 do Umowy 

 
OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY-GWARANTA 

 

 
Wykonawca-Gwarant: ………………………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwany dalej „Wykonawcą-Gwarantem” 

Zamawiający: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, zwana dalej „Zamawiającym” 

Umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą: Budowa 

budynku dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i 
przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 

zwana dalej „Umową”. 
1. Wykonawca-Gwarant oświadcza, iż udziela gwarancji Zamawiającemu na całość przedmiotu 

Umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi: ………… miesięcy, za wyjątkiem: 

- dachu, okien, elewacji i drzwi zewnętrznych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy 

niż  10 lat (120 miesięcy), 

- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony 

przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu w języku 
polskim producenta okablowania udzielonego bezpośrednio końcowemu użytkownikowi 

i stanowiącego min 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne dotrzymania parametrów 

jakościowych  i materiałowych dla wszystkich elementów instalacji). 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 4-6. 
4. Termin gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od 

dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę-

Gwaranta. Dokumentem potwierdzającym skuteczne usunięcie zgłoszonej wady jest protokół 
podpisany przez Wykonawcę-Gwaranta oraz nadzór Zamawiającego, określający termin 

usunięcia wady oraz zakres wykonanych prac. 
5. Wydłużenie, o którym mowa w pkt. 4 dotyczy zespołu, elementu przedmiotu Umowy objętego 

naprawą gwarancyjną. 
6. W przypadku wymiany wadliwego zespołu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla 

tego zespołu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia 

wolnego od wad zespołu, elementu. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który 

udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę-Gwaranta o ujawnionych 
wadach. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
10. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy-Gwaranta 

z tytułu rękojmi za wady. 
11. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje zadanie budowlane pod nazwą Budowa 

budynku dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i 

przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
znajdujące się na terenie UPJPII w Krakowie przy al. Mickiewicza 30. 

12. Wykonawca-Gwarant gwarantuje, iż przedmiot Umowy został wykonany dobrze jakościowo, 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu Umowy, normami, sztuką 

budowlaną i warunkami Umowy, bez wad pomniejszających wartość techniczną, użytkową, 
estetyczną wykonanych robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 
13. Wykonawca-Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeżeli przedmiot Umowy nie 

odpowiada warunkom określonym w pkt. 12. 
14. Uprawnienia  przysługujące Zamawiającemu  z tytułu  gwarancji udzielonej przez Wykonawcę-

Gwaranta: 
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a) Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego przeprowadzenia w okresie 
gwarancji, wspólnie z Zamawiającym, przeglądów gwarancyjnych całego zakresu prac 

objętych Umową oraz istotnych dla jego prawidłowego funkcjonowania elementów nie 
rzadziej niż 1 raz na rok. 

Po każdym wykonanym przeglądzie sporządzony zostanie protokół. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy-Gwaranta w czasie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i sporządzenia jednostronnego 

protokołu. Zawarte w tym protokole ustalenia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy-
Gwaranta.   

b) Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego instruktażu 

w zakresie obsługi i konserwacji wbudowanych / zainstalowanych elementów tj. przed 
rozpoczęciem eksploatacji w razie potrzeby, szkolenie należy powtórzyć po roku 

eksploatacji  
c) Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności: 

 niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających 
uregulowaniu w polskim prawie**, 

 zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej 

(w stosunku do wynikających z normalnej eksploatacji) funkcjonalności i stanie***, 
 konserwacyjnych i obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych (w szczególności 

czyszczenie, odgrzybianie, sprawdzanie i uzupełnianie czynnika chłodniczego) 
minimum 1 raz w roku (w kwietniu). Czynności te winny być realizowane zgodnie 

przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych*. 
 corocznych przeglądów gwarancyjnych, prób i badań, których zakres określony jest w 

DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urządzeń i innych przepisach Prawnych w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, które winny zostać potwierdzone stosownymi 

protokołami, których wykaz dla robót elektrycznych umieszczono w załączniku A do 

oświadczenia gwarancyjnego. 
Koszty tych czynności (materiał, robocizna, urządzenia, elementy, części np.) ponosi 

Wykonawca-Gwarant, a Zamawiający wyłącznie koszty materiałów eksploatacyjnych 
wynikających z dokumentacji urządzenia. Prowadzenie przez Zamawiającego pozostałych 

czynności eksploatacyjnych urządzeń nie powoduje utraty praw gwarancyjnych.  
d) Wykonawca-Gwarant, zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu, 

wraz z dokumentacją powykonawczą, szczegółowego harmonogramu czynności 

konserwacyjnych, o których mowa w lit. c).   
e) W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub 

wyłączających z eksploatacji budynek, jego część lub element Wykonawca-Gwarant w 
trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w czasie nie dłuższym niż 

6 godzin od powiadomienia o wadzie telefonicznie lub e-mailem przystąpi do usuwania 

wady i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

f) Wykonawca-Gwarant zobowiązuje się do wymiany wadliwego zespołu/elementu na wolny 
od wad po dwóch nieskutecznych naprawach w okresie gwarancyjnym. 

g) W przypadku wystąpienia innych wad niż wymienione w lit. e) Wykonawca-Gwarant 
przystąpi do usuwania wady w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o 

wadzie (telefonicznie lub e-mailem) i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
h) jeżeli Wykonawca-Gwarant po dwukrotnym wezwaniu go przez Zamawiającego do 

usunięcia wady w wyznaczonym terminie nie usunie wady w tym terminie Zamawiający 
może usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy-Gwaranta. Wykonawca-Gwarant zwróci koszty naprawy 

gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego we własnym zakresie lub poprzez 
zlecenie jej wykonania innemu podmiotowi. Zamawiający nie będzie uzgadniał z 

Wykonawcą-Gwarantem kosztów takiej naprawy gwarancyjnej. Wykonawca-Gwarant 
zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu ich 

zapłaty przez Zamawiającego. Koszty takiej naprawy będą odpowiadać wartościom 
rynkowym. 

i) W przypadku, gdy wada ujawni się w okresie gwarancji po zapłacie wynagrodzenia 

Wykonawcy-Gwarantowi i nie jest możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy-Gwaranta zwrotu części wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu Umowy.  



31 

* - niepotrzebne skreślić  RBMh-3 

15. W przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych w pkt 14 lit. e) i g), Wykonawca -
Gwarant zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z zapisami §14 ust. 1 pkt. 1) lit. b) 

Umowy. 
16. Wykonawca-Gwarant nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

17. Wykonawca-Gwarant przyjmuje powiadomienia o wystąpieniu wady z wykorzystaniem 

następujących środków komunikacji: 
 telefonicznie: …………………………………………………………………………………… 

 e-mailem:  …………………………………………………………………………………… 
18. Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest każdorazowo po usunięciu zgłoszonej przez 

Zamawiającego wady do złożenia w Biurze Projektu (z siedzibą w Krakowie przy ul. ……., pok. 

….), protokołu, o którym mowa w pkt. 4 wraz z kopią powiadomienia o wystąpieniu wady.  
 

 
** czynności konserwacyjne i obs ługowe uregulowane w przepisach prawnych, których wykonywanie jes t niezbędne do 

dopuszczenia okreś lonych urządzeń do eksploatacji (np. Us tawa o dozorze technicznym, o ochronie przeciwpożarowej) 

*** czynności konserwacyjne i obs ługowe wymagane przez producentów lub dos tawców urządzeń (np. w Dokumentacji 

Techniczno-Ruchowej, ins trukcji obs ługi urządzenia), które zapewniają ich bezpieczną eksploatację i trwałość w  okres ie 

gwarancji. Szczegółowy zakres  powyższych czynności jes t uzależniony od konkretnych modeli/typów urządzeń, których 

zaoferowanie leży w ges tii Wykonawcy-Gwaranta. 

 

 

Miejscowość …………………………., dnia …………………………… 

 
…………………………………………………………………                                        
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

Do reprezentowania Wykonawcy-Gwaranta 
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Załącznik A do Oświadczenia gwarancyjnego 

 

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH 

PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji 

elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w  okresie obowiązywania 
gwarancji następujących czynności: 

1. w zakresie linii kablowych: 

 sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych; 
 sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów i studzienek kablowych; 

 sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon 
przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

 sprawdzenie stanu głowic kablowych; 

 sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków; 
 sprawdzenie czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się żadnych wykopów oraz 

czy na trasach linii kablowych nie składowane są duże i ciężkie elementy, mogące 
utrudniać dostęp do kabla; 

 sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub 
awaryjnym wyłączeniu); 

 dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu); 

 dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu); 
 

2. w zakresie stacji elektroenergetycznej: 
 wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub napięć rażenia – zgodnie z właściwymi 

przepisami i normami; 

 sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych sygnalizacji lokalnej oraz odnotowanie 
zaistniałych sygnałów i ich interpretacja lub skasowanie; 

 sprawdzenie stanu prostowników, zasilaczy UPS wraz z ogniwami baterii 
akumulatorów; 

 sprawdzenie sygnalizacji lokalnej; 
 sprawdzenie stanu gotowości obwodów potrzeb własnych; 

 sprawdzenie działania oświetlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji; 

 sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników, wyłączników, 
odłączników i ograniczników przepięć i innych urządzeń; 

 sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji; 
 sprawdzenie gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników; 

 sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych; 

 poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach; 
 sprawdzenie stanu oraz przydatności do użytku sprzętu ochronnego; 

 sprawdzenie zgodności wszystkich schematów stacji ze  stanem faktycznym; 
 sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych; 

 sprawdzenie stanu dróg, przejść, pomieszczeń, drzwi, zamków, przepustów ppoż., 
ogrodzeń i zamknięć przy wejściach do pomieszczeń ruchu elektrycznego i na terenie 

stacji; 

 sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, ochrony 
przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów; 

 sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokości temperatury i 
ich osprzętu w pomieszczeniach, a także warunki chłodzenia urządzeń; 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej się w 

stacji; 
 sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego – 

zgodnie z wymaganiami instrukcji pożarowej;    
 wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących;  

 sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek 
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kabli i głowic zgodnie z zaleceniem producenta; 
 sprawdzenie działania układu kontroli temperatury; 

 sprawdzenie poprawności działania wyłączników przeciwpożarowych oraz przycisków 
wyłączników głównych; 

 badanie termowizyjną kamerą; 

 

3. w zakresie Rozdzielnicy 15 kV: 

 oczyszczenie sprężonym powietrzem; 
 wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących;  

 sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek 

kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta; 
 dla odłączników, rozłączników i uziemników sprawdzenie prawidłowości działania 

napędu drogą trzykrotnego załączenia i wyłączenia; 
 sprawdzenie w napędzie stanu łożysk, elementów obrotowych, osi, zawleczek, sprężyn, 

zabezpieczenia nakrętek oraz stan zapadek; 
 sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników 

krańcowych oraz styczników pomocniczych napędów; 

 sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomocniczych łączników; 
 sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych; 

 smarowanie mechanizmów napędu łączników; 
 pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika, odłącznika, rozłącznika, 

uziemnika; 

 pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola; 
 pomiar rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników prądowych i 

napięciowych (rezystancja izolacji głównej; 
 pomiar rezystancji izolacji dla szyn zbiorczych; 

 badanie termowizyjną kamerą; 

 sprawdzenie stanu technicznego przekładników, wyłączników, odłączników 
i ograniczników przepięć innych urządzeń; 

 sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci  
 wykonanie prób i pomiarów zadziałania automatyki zabezpieczającej w polach 

wyłącznikowych (dla ustalonych progów zadziałania wszystkich nastaw zabezpieczenia  
ziemnozwarciowego i wielofazowego); 

 sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji; 

 sprawdzenie stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników; 
 sprawdzenie stanu izolatorów i głowic kablowych; 

 sprawdzenie poziomu gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach; 
 sprawdzenie schematów elektrycznych, napisów i oznaczeń stacji ze stanem 

faktycznym; 

 

4. w zakresie transformatorów: 

 sprawdzenie stanu technicznego transformatorów; 
 sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych; 

 sprawdzenie poziomu i charakteru dźwięku wydawanego przez transformator; 
 oczyszczenie transformatorów, komór transformatorowych oraz czerpni powietrza z 

zanieczyszczeń drogą bezinwazyjną (sprężone powietrze, odkurzacz); 

 wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących;  
 sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek 

kabli i głowic zgodnie z zaleceniem producenta; 
 sprawdzenie działania układu kontroli temperatury; 

 sprawdzenie kół, podkładek antywibracyjnych, blokad na kołach; 

 wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz wskaźnika R60/R15;  
 wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń transformatora na każdym zaczepie 

(rezystancje uzwojeń na mogą się różnić o więcej niż 5% w stosunku do wartości 
fabrycznych oraz nie więcej niż 3% na danym zaczepie w stosunku do wartości 

średniej); 
 wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia transformatora; 

 badanie termowizyjną kamerą; 

 

5. w zakresie wyłączników 15 kV: 
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 sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego załączania 
i wyłączania; 

 sprawdzenie w napędzie stanu łożysk, elementów obrotowych, osi, zawleczek, sprężyn, 
zabezpieczenia nakrętek oraz stan zapadek; 

 sprawdzenie szczelności pokryw i osłon napędu; 

 sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników 
krańcowych oraz styczników pomocniczych napędów; 

 sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomocniczych wyłącznika; 
 sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych; 

 oczyszczenie izolatorów; 

 smarowanie mechanizmów napędu wyłącznika; 
 pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika; 

 pomiar rezystancji torów głównych wyłącznika; 
 pomiar czasów własnych i niejednoczesności otwierania i zamykania styków wyłącznika 

(odpowiadające wymogom przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji); 
 pomiar rezystancji oporności styków wyłączników metodą 4-przewodową; 

 

6. w zakresie Rozdzielnicy 0,4 kV: 
 wykonać czynności jak dla stacji elektroenergetycznych; 

 sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci; 
 wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących;  

 oczyszczenie sprężonym powietrzem; 

 sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek 
kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta; 

 sprawdzenie mechaniczne poprawności działania wyłączników, rozłączników, 
rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych; 

 sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem test; 

 sprawdzenie modułów zabezpieczeń w wyłącznikach przyciskiem test lub odpowiednim 
testerem;  

 pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola; 
 pomiar rezystancji izolacji wyłącznika głównego nN - międzyfazowo i do uziemienia; 

 Pomiar rezystancji oporności styków wyłącznika nN metodą 4-przewodową; 
 sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych; 

 badanie termowizyjną kamerą; 

 

7. w zakresie obwodów wtórnych automatyki zabezpieczeniowej i SZR: 
 pomiar rezystancji izolacji (powyżej 1M); 

 sprawdzenie wartości nastawionych zgodnie z nastawami przy przekazaniu do 

eksploatacji; 

 sprawdzenie funkcjonowania – zgodnie z przyjętym programem działania; 
 

8. w zakresie wyłączników/rozłączników 0,4 kV: 
 oczyszczenie aparatu, oczyszczenie komór wyłączeniowych; 

 sprawdzenie i czyszczenie powierzchni styków; 

 sprawdzenie elementów gaszeniowych komór łukowych; 
 sprawdzenie stanu prowadnic; 

 smarowanie elementów mechanicznych; 
 dokręcenie połączeń śrubowych; 

 pomiar rezystancji izolacji głównej; 
 pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania; 

 pomiar rezystancji przejścia styków; 
 pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika (powyżej 1M); 
 pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych wyłącznika (powyżej 1M); 

 

9. w zakresie baterii kondensatorów  
 sprawdzenie stanu izolatorów i połączeń śrubowych, złączy i styków; 

 sprawdzenie stanu ogrodzeń i osłon ochronnych; 
 sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i regulatorów; 

 sprawdzenie stanu urządzeń łączeniowych; 
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 sprawdzenie stanu zewnętrznych kondensatorów; 
 sprawdzenie stanu urządzeń rozładowczych; 

 sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej; 
 badanie termowizyjne kamerą; 

 sprawdzenie skuteczności działania obwodów rozładowczych kondensatorów; 

 sprawdzenie temperatury poszczególnych kondensatorów; 
 sprawdzenie punktów grzejne obwodów pierwotnych; 

 sprawdzenie stanu technicznego styczników i podstaw bezpiecznikowych; 
 sprawdzenie zabezpieczeń w polu zasilającym baterię; 

 sprawdzenie zabezpieczeń poszczególnych stopni baterii; 

 sprawdzenie i kontrola nastaw regulatora; 
 sprawdzenie działania i drożności wentylacji; 

 pomiary napięć zasilania baterii; 
 pomiary obciążeń prądowych kondensatorów; 

 

10. w zakresie obiektu  

 sprawdzenie i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż 5 

lat); 
 sprawdzenie i pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych; (max. do 5 lat) 

 pomiar rezystancji izolacji (nie rzadziej niż 5 lat); 
 przegląd instalacji odgromowej; (raz na rok w porze wiosennej) 

 pomiar instalacji odgromowej (nie rzadziej niż 5 lat); 

 pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego (z naniesionymi 
punktami pomiaru natężenia i stanem zużycia akumulatorów opraw); 

 sprawdzenie skuteczności zadziałania głównych wyłączników prądu oraz przycisków 
przeciwpożarowych wyłączników prądu; 

 sprawdzenie poprawności działania klap ppoż.; 

 przegląd wszystkich tablic elektrycznych wraz z dokręceniem połączeń śrubowych; 
 

Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności 
konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych 

w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także 
obowiązujących norm i przepisów prawa. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio 

uzgodniony z Sektorem Technicznym UPJPII. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest 

każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

 Jednocześnie informuje się, że wszystkie protokoły z pomiarów i przeglądów muszą być 
ważne przez cały okres obowiązywania gwarancji na obiekt. 
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Załącznik Nr 6 do Umowy 
 

 

KARTA ZATWIERDZENIA/ZAMIANY 

MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA 

 

WZÓR 

 

Data: 
………………. 20……….. 

KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY 
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA 

Nr karty 

 
 

Nazwa zadania: 
Inwestor: Uniwersytet Papieski 

Jana Pawła II w Krakowie 

 Generalny Wykonawca: Odpowiedzialny od GW: Branża:  budowlana/ 

               sanitarna / 

    elektryczna 

Nazwa dokumentacji lub projektu: Numer dokumentacji: Nr rysunku: 

Przekazujący: 
 

Adresat:        

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

w Krakowie 

 Projektant 

     Inspektor Nadzoru  

 

Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: 

Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu: 

 Do akceptacji  Do realizacji  Do informacji 

 

1. Lista dokumentów załączonych: 

 
 
 
 
 
 

2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: 
 
 

 
 
 

 
3. Uzasadnienie: 

 



37 

* - niepotrzebne skreślić  RBMh-3 

 

 
 
 

 

Podpis składającego Przyjęto: 

 

 

STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA: 

 Zatwierdzono bez uwag  Do uzupełniania danych 

 Zatwierdzono z uwagami  Odmowa zatwierdzenia 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………. ………………………… ……………………………. 
Osoba Data Podpis 

 


